



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Andalucía	ADRA	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ADRA	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	57	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	12/09/2014
Andalucía	AGUADULCE	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	AGUADULCE	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ALANIS	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Andalucía	ALCALA DE GUADAIRA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ALCALA DE GUADAIRA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	48	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ALMERIA	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ALMERIA	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ALMONASTER LA REAL	ALMONASTER LA REAL	1	FASE SIMULCAST	29/08/2014	35	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	28/08/2014
Andalucía	ALMONASTER LA REAL	ALMONASTER LA REAL	1	FASE SIMULCAST	29/08/2014	39	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	28/08/2014
Andalucía	ALMONASTER LA REAL	ALMONASTER LA REAL	1	FASE SIMULCAST	29/08/2014	45	MX69	---	RGE2	SI	SI	SIM	28/08/2014
Andalucía	ALMUÑECAR	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	29	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	08/09/2014
Andalucía	ANTEQUERA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ANTEQUERA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ARACENA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Andalucía	AROCHE	ALMONASTER LA REAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	39	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Andalucía	BARBATE	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	BARBATE	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	BAZA	BAZA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	40	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Andalucía	BAZA	BAZA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	23	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	BAZA	BAZA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	BERJA	SIERRA LUJAR	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	29	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Andalucía	BERJA	SIERRA LUJAR	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	57	RGE	RGE	RGE	SI	SI	CC	
Andalucía	BORNOS	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	BORNOS	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CABRA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	29	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Andalucía	CABRA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CABRA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	46	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CHICLANA DE SEGURA	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CHICLANA DE SEGURA	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	COMARES	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	COMARES	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Andalucía	CORDOBA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CORDOBA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	46	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CORTEGANA	ALMONASTER LA REAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	39	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Andalucía	CUEVAS DE ALMANZORA	CUEVAS DE ALMANZORA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	CUEVAS DE ALMANZORA	CUEVAS DE ALMANZORA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	35	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	DALIAS	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	DALIAS	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	57	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	11/09/2014
Andalucía	ECIJA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ECIJA	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	46	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	GUADALCANAL II	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Andalucía	GUADIX	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	GUADIX	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	HUELVA	HUELVA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	31	MPE3	---	MPE3	SI	SI	SIM	14/08/2014
Andalucía	HUELVA	HUELVA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	40	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	HUELVA-CONQUERO	HUELVA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	40	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	JEREZ DE LA FRONTERA	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	JEREZ DE LA FRONTERA	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	JEREZ DE LA FRONTERA	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	23	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Andalucía	MARBELLA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MARBELLA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MIJAS	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MIJAS	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MINAS DE RIOTINTO	ALMONASTER LA REAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	39	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Andalucía	MORON DE LA FRONTERA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MORON DE LA FRONTERA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	48	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MOTRIL	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	29	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Andalucía	MOTRIL	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	MOTRIL	SIERRA LUJAR	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PARAPANDA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	29	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Andalucía	PARAPANDA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PARAPANDA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PECHINA	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PECHINA	PECHINA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Andalucía	PIZARRA-CARTAMA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PIZARRA-CARTAMA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PRIEGO DE CORDOBA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PRIEGO DE CORDOBA	PARAPANDA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PUENTE GENIL	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	PUENTE GENIL	CÓRDOBA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	46	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ROCIANA-REEMISOR	ALMONASTER LA REAL	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	39	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Andalucía	RONDA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	RONDA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	48	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	ROSAL DE LA FRONTERA	ALMONASTER LA REAL	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	39	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Andalucía	SAN ROQUE	SAN ROQUE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	32	MPE3	---	MPE3	SI	SI	SIM	
Andalucía	SAN ROQUE	SAN ROQUE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SAN ROQUE	SAN ROQUE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SANLUCAR DE BARRAMEDA II	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SANLUCAR DE BARRAMEDA II	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SANTA EUFEMIA	SANTA EUFEMIA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SANTA EUFEMIA	SANTA EUFEMIA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	34	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SIERRA ALMADEN	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	SIERRA ALMADEN	SIERRA ALMADÉN	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	TARIFA	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	TARIFA	JEREZ DE LA FRONTERA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	UTRERA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	UTRERA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	48	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VALENCINA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	22	MPE2	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VALENCINA	VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	48	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VELEZ-MALAGA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VELEZ-MALAGA	MIJAS	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	45	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VILLANUEVA DEL REY	SANTA EUFEMIA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Andalucía	VILLANUEVA DEL REY	SANTA EUFEMIA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	34	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Aragón	AGUAVIVA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALBALATE DEL ARZOBISPO	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	26	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	ALBALATE DEL ARZOBISPO	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALBARRACIN	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALCALA DE LA SELVA	JAVALAMBRE	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	ALCAÑIZ	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Aragón	ALCAÑIZ	ARGUIS	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	39	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Aragón	ALCOLEA DE CINCA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALCORISA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	ALCORISA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALHAMA DE ARAGON	INOGES-SEDILES	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	38	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	ALHAMA DE ARAGON	INOGES-SEDILES	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALLOZA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	26	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	ALLOZA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ALMOLDA, LA	MUELA, LA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ANDORRA	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	ANDORRA	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ARGUIS_RTV	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	12/08/2014
Aragón	ARGUIS_RTV	ARGUIS	2	FASE MPE4/MPE5	03/10/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Aragón	ARGUIS_RTV	ARGUIS	2	FASE MPE4/MPE5	03/10/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Aragón	ARIZA	INOGES-SEDILES	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	ATECA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	38	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	ATECA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BALLOBAR	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BARBASTRO	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Aragón	BIESCAS	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BINEFAR	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BOLTAÑA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BORJA	SORIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BREA	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	BREA	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	BURGO DE EBRO, EL	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	BURGO DE EBRO, EL	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Aragón	CALAMOCHA	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	CALANDA	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	CALANDA	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	CASPE	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	40	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	CASPE	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	CELLA	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	CERLER II	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	DAROCA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	38	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	DAROCA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	EJE DE LOS CABALLEROS	MUELA, LA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	FRAGA II	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	FUENTES DE EBRO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	FUENTES DE EBRO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	GNAV LEYRE_REG	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	GRAUS II	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	HIJAR	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	HIJAR	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	INOGES-SEDILES	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	38	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	INOGES-SEDILES	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	34	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Aragón	INOGES-SEDILES	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Aragón	INOGES-SEDILES	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	33	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Aragón	JACA	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Aragón	MAELLA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	MALUENDA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	38	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	MALUENDA	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	MEQUINENZA_RTV	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	MONTALBAN	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	MONTALBAN	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	MONTCARO_RTV_REG	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	26	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	MONTCARO_RTV_REG	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	39	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Aragón	MONZON	ARGUIS	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Aragón	MORA DE RUBIELOS	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	MUELA_RTV	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Aragón	MUELA_RTV	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Aragón	MUELA_RTV	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Aragón	MUELA_RTV	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	33	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Aragón	PANTICOSA	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	PERACENSE	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	26	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	PERACENSE	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	POBO, EL	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	26	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	POBO, EL	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	SABIÑAN	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	38	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	SABIÑAN	INOGES-SEDILES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	SABIÑANIGO	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	SABIÑANIGO II	ARGUIS	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	SANTED	INOGES-SEDILES	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	38	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	SANTED	INOGES-SEDILES	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	SASTAGO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	SASTAGO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	TAMARITE DE LITERA	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	TARAZONA	SORIA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	TARAZONA	SORIA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	46	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Aragón	TARAZONA	SORIA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	33	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Aragón	TERUEL	JAVALAMBRE	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	34	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Aragón	TERUEL	JAVALAMBRE	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Aragón	TERUEL	JAVALAMBRE	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Aragón	TERUEL II	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	UTRILLAS	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	26	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Aragón	UTRILLAS	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	VALDERROBRES	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Aragón	VELILLA DE EBRO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	40	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Aragón	VELILLA DE EBRO	MUELA, LA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	33	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Asturias (Principado de)	ARBON	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	AVILES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	AVILES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	AVILES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	BIMENES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	BLIMEA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	BOAL	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	BOAL	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	BOAL	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	CABORANA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CABRALES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CADAVEDO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CANDAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CANGAS DE NARCEA II	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CANGAS DE ONIS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CARAVIA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CERREDO II	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CONDADO, EL	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	CORNELLANA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	CUDILLERO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	03/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	FOZ DE MORCIN, LA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	GAMONITEIRO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	GAMONITEIRO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	GAMONITEIRO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	GIJON	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	GIJON	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	GIJON	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	GRADO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	INFIESTO-PILOÑA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	LADA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	LIERES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	LLANES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	LUARCA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Asturias (Principado de)	MIERES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	MIERES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	MIERES	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	MONTE FARIO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	NAVELGAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	NUEVA DE LLANES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	OVIEDO-NARANCO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	OVIEDO-NARANCO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	OVIEDO-NARANCO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	PAREDES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	PEDROSO ASTURIAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	PEÑA, LA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	POLA DE LAVIANA	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	POLA DE LAVIANA	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	POLA DE LAVIANA	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	POLA DE LENA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	PRAVIA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	RIBADESELLA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	RIOSA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	SALAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	SALINAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	SAMA DE LANGREO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	SAMA DE LANGREO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Asturias (Principado de)	SAMA DE LANGREO	GAMONITEIRO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Asturias (Principado de)	SANTA EULALIA DE MORCIN	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	SEVARES	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	TEBONGO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	TEVERGA II	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	TRUBIA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	TUDELA VEGUIN	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	UJO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	39	RGE2	RGE2	RGE	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	VEGADEO	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	VEGAS, LAS	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Asturias (Principado de)	VILLAVICIOSA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Asturias (Principado de)	VILLORIA	GAMONITEIRO	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Balears (Illes)	ALFABIA_RTV	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Balears (Illes)	ALFABIA_RTV	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	ALFABIA_RTV	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	42	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	ANDRATX RTV	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Balears (Illes)	CALVIA	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Balears (Illes)	CALVIA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	CALVIA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	42	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	CAPDEPERA_RTV	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	ENDESA INCA	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Balears (Illes)	ENDESA INCA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	ENDESA INCA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	42	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	ESPORLAS	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	IBIZA	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	27	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	IBIZA	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	46	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	MIB S ENCLUSA FERRERIES	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	24	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	MIB S ENCLUSA FERRERIES	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	MIB S ENCLUSA FERRERIES	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	21	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Balears (Illes)	MONTE TORO_RTV	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	24	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	MONTE TORO_RTV	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	MONTE TORO_RTV	MONTE TORO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	21	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Balears (Illes)	POLLENSA	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Balears (Illes)	POLLENSA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	POLLENSA	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	42	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	POLLENSA II	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	PORT, EL	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SAN JOSE-IBIZA	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	27	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SAN JOSE-IBIZA	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	46	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	27	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Balears (Illes)	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	55	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	SAN JUAN BAUTISTA	SAN JUAN BAUTISTA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	46	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Balears (Illes)	SAN JUAN BAUTISTA II	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	27	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SAN JUAN BAUTISTA II	SAN JUAN BAUTISTA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	46	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SAN SALVADOR	ALFABIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	51	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Balears (Illes)	SAN SALVADOR	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	SAN SALVADOR	ALFABIA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	42	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Balears (Illes)	SANT AGUSTI	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SANTA PONÇA	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	SOLLER	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	TSM FERRERIES	MONTE TORO	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	21	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Balears (Illes)	VALLDEMOSA	ALFABIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	51	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Canarias	ACANTILADO DE LOS GIGANTES	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ADEJE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	AGAETE	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	AGAETE	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	AGUA GARCIA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	AGÜIMES, REEMISOR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	AGÜIMES, REEMISOR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ANTIGUA, LA	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	ANTIGUA, LA	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ARGUAYO-TAIMAIMO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	ARGUAYO-TAIMAIMO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	ARGUAYO-TAIMAIMO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ARINAGA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	ARINAGA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ARTENARA	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	ARTENARA	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	BARRIO DE LA ALEGRIA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	BARRIO DE LA ALEGRIA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	BARRIO DE LA ALEGRIA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	CRISTIANOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	CRISTIANOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	CRISTIANOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ESPERANZA, LA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	FIRGAS	POZO DE LAS NIEVES	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	22	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	FIRGAS	POZO DE LAS NIEVES	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	36	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	FRONTERA	PALMA, LA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	48	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	GALDAR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	GALDAR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	GALDAR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	GALDAR	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	GARACHICO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	GRAN TARAJAL	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	GRAN TARAJAL	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Canarias	GRANADILLA II	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	HARIA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	30	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	HARIA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	HERMIGUA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ICOD DE LOS VINOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	IFARA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	ISLETA, LA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	ISLETA, LA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	ISLETA, LA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	ISLETA, LA	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	IZAÑA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	IZAÑA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	IZAÑA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	09/09/2014
Canarias	LAJITA, LA	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	LAJITA, LA	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	LASSO, EL	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	LASSO, EL	ISLETA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MARIA JIMENEZ	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MESAS, LAS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MESAS, LAS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MESAS, LAS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MIRADOR DE LA PEÑA	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MOCANAL	IZAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	MOGAN	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	MOGAN	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MONTAÑA GORDA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MONTAÑA GORDA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MONTAÑA GORDA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MONTAÑA MINA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	30	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	MONTAÑA MINA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MONTAÑA MINA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	56	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	MONTAÑA MINA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	MORRO DEL JABLE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Canarias	MORRO DEL JABLE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	OLIVA, LA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	30	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	OLIVA, LA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	PASO, EL	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	PASO, EL	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	43	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	PASO, EL	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	PATALAVACA	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	PATALAVACA	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	PLAYA DE SANTIAGO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	POZO DE LAS NIEVES	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	POZO DE LAS NIEVES	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	POZO DE LAS NIEVES	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	56	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	POZO DE LAS NIEVES	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	PUERTO ARGUINEGUIN	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	PUERTO DE LA ESTACA	IZAÑA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	PUNTA DEL HIDALGO	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	PUNTAGORDA	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	REALEJOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	REALEJOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	REALEJOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	RESTINGA, LA	PALMA, LA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	48	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	SAN AGUSTIN	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN AGUSTIN	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN ANDRES-EL HIERRO	IZAÑA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Canarias	SAN ANDRES-TENERIFE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN JOSE-TENERIFE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN JUAN DE LA RAMBLA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN MIGUEL-TENERIFE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SAN NICOLAS DE TOLENTINO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	22	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	SAN NICOLAS DE TOLENTINO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Canarias	SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SAN SEBASTIAN DE LA GOMERA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SANTA CRUZ DE LA PALMA	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SANTA CRUZ DE LA PALMA	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	43	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	SANTA CRUZ DE LA PALMA	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SANTA URSULA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	SILOS, LOS	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TAIBIQUE	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TARAJALEJO	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	TARAJALEJO	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TAZACORTE	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TEJINA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TELEFONICA CRUZ DE GALA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TEMEJEREQUE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	49	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	TEMEJEREQUE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	TEMEJEREQUE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	TEMEJEREQUE	FUERTEVENTURA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TEROR	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	TEROR	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TIJARAFE	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	TIJARAFE	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	43	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	TIJARAFE	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	TINAJO	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	30	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	TINAJO	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	VALLE DE GUERRA	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	VALLE GRAN REY	PALMA, LA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	48	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	VALSEQUILLO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	22	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Canarias	VALSEQUILLO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	VALVERDE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	50	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	VALVERDE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	39	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	VALVERDE	IZAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	VEGA DE SAN MATEO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Canarias	VEGA DE SAN MATEO	POZO DE LAS NIEVES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Canarias	YAIZA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	30	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Canarias	YAIZA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	31	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Canarias	YAIZA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	56	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Canarias	YAIZA	LANZAROTE	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014
Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cantabria	AMPUERO	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	AMPUERO	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	CASTRO-URDIALES II	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	CASTRO-URDIALES II	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	PEÑA CABARGA	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	PEÑA CABARGA	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	SANTANDER II	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	SANTANDER II	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	TORRELAVEGA	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	43	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cantabria	TORRELAVEGA	SANTANDER	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Castilla y León	ALBA DE TORMES	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	ARANDA DE DUERO	ARANDA DE DUERO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	39	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	ARANDA DE DUERO	ARANDA DE DUERO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	ARANDA DE DUERO_REG	ARANDA DE DUERO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	AVILA	ÁVILA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	30	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	AVILA	ÁVILA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	27	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	AVILA	ÁVILA	2	SEGUNDA VISITA	14/11/2014	21	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	AYUNTAMIENTO CEREZAL DE PEÑAHORCADA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	BARRACO	ÁVILA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	BARRIOS DE LUNA	MATADÉON	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	44	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	BARRIOS DE LUNA	MATADÉON	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	BEJAR	PEÑA DE FRANCIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Castilla y León	BURGOS	VILLADIEGO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	39	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	BURGOS	VILLADIEGO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	BURGOS	VILLADIEGO	3	SEGUNDA VISITA	14/11/2014	24	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	CANTALEJO	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	CASTROCALBON	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	CASTROCALBON	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	38	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	CASTROCALBON	REDONDAL	2	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	40	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	CEBREROS	ÁVILA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	21	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	CEBREROS	ÁVILA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	CIUDAD RODRIGO	PEÑA DE FRANCIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Castilla y León	CIUDAD RODRIGO	PEÑA DE FRANCIA	2	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	50	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	COCA	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	CUELLAR	ARANDA DE DUERO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	ENCINAS DE ARRIBA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	ESPINAR, EL	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	FERMOSELLE	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	FUENTE DE SAN ESTEBAN, LA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	FUENTES DE OÑORO	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	GUIJUELO	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	HOYO DE PINARES	ÁVILA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	LEDESMA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	LUMBRALES	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	MACOTERA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Castilla y León	MATADEON	MATADEÓN	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	44	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	MATADEON	MATADEÓN	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	MATADEON	MATADEÓN	2	SEGUNDA VISITA	03/10/2014	33	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	MEDINA DEL CAMPO	VALLADOLID Y ÁVILA NORTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	MEDINA DEL CAMPO	VALLADOLID Y ÁVILA NORTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	46	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	MIRANDA DEL CASTAÑAR	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	MONTEMAYOR DEL RIO	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	NAVA DE LA ASUNCION	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	NAVAS DE ORO	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	NAVAS DEL MARQUES, LAS	ÁVILA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	PANCORBO	VILLADIEGO	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	24	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	PANCORBO	VILLADIEGO	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	39	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	PANCORBO	VILLADIEGO	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	PORTILLO, EL	MATADEÓN	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	44	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	PORTILLO, EL	MATADEÓN	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	PORTILLO, EL	MATADEÓN	3	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	33	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	PUEBLA DE SANABRIA	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	PUEBLA DE SANABRIA II	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	PUENTE DE DOMINGO FLOREZ	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	REDONDAL	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	REDONDAL	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	38	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	REDONDAL	REDONDAL	3	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	40	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	SALAMANCA	PEÑA DE FRANCIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Castilla y León	SALAMANCA	PEÑA DE FRANCIA	2	FASE MPE4/MPES	12/09/2014	35	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SALAMANCA	PEÑA DE FRANCIA	2	FASE MPE4/MPES	12/09/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SALAMANCA	PEÑA DE FRANCIA	3	TERCERA VISITA	07/11/2014	50	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	SEGOVIA	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	12/09/2014
Castilla y León	SEGOVIA	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	40	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SEGOVIA	SEGOVIA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	27	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SORIA	SORIA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	42	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SORIA	SORIA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	24	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	SOTOSERRANO	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	TAMAMES	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	VALLADOLID II	VALLADOLID Y ÁVILA NORTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Castilla y León	VALLADOLID II	VALLADOLID Y ÁVILA NORTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	46	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VALLELADO	ARANDA DE DUERO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	24	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Castilla y León	VILLAFRANCA DEL BIERZO	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAFRANCA DEL BIERZO	REDONDAL	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	38	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAFRANCA DEL BIERZO	REDONDAL	2	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	40	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	VILLAFRANCA DEL BIERZO	REDONDAL	2	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	27	MPE4	MPE4	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAFRANCA DEL BIERZO	REDONDAL	2	SEGUNDA VISITA	07/11/2014	38	MX69	MX69	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAMAYOR-SALAMANCA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	VILLAMURIEL DE CERRATO	VILLAMURIEL DEL CERRATO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	39	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAMURIEL DE CERRATO	VILLAMURIEL DEL CERRATO	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla y León	VILLAMURIEL DE CERRATO	VILLAMURIEL DEL CERRATO	3	SEGUNDA VISITA	14/11/2014	23	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Castilla y León	VILLORUELA	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla y León	VITIGUDINO	PEÑA DE FRANCIA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Castilla - La Mancha	ALBALATE DE ZORITA	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	ALMANSA	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	24	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	ALMANSA	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	27	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	BOROX	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	BRIHUEGA	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	CHINCHILLA	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	24	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	CHINCHILLA	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	27	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	CIFUENTES	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	CIUDAD REAL	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	CIUDAD REAL	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	CUENCA	CUENCA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	40	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	CUENCA	CUENCA	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	44	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	GUADALAJARA	GUADALAJARA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	40	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	GUADALAJARA	GUADALAJARA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	44	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	GUADALAJARA	GUADALAJARA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	43	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Castilla - La Mancha	HELLIN	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	24	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	HELLIN	CHINCHILLA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	27	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	HORCHE	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	JADRAQUE	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	LORANCA DE TAJUÑA	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	MANCHA, LA	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	MANCHA, LA	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	MOLINA DE ARAGON	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	MONDEJAR	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	PRIEGO	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	PUERTOLLANO	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	PUERTOLLANO	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	ROMANONES	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	SACEDON	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	SESEÑA II	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	SIGUENZA	GUADALAJARA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Castilla - La Mancha	TOLEDO	VALLE DEL TIÉTAR	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	29	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	

Castilla - La Mancha	TOLEDO	VALLE DEL TIÉTAR	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	TORRE DE JUAN ABAD	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	TORRE DE JUAN ABAD	LA MANCHA	1	FASE SIMULCAST	21/11/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	VALLE DEL TIETAR	VALLE DEL TIÉTAR	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	29	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Castilla - La Mancha	VALLE DEL TIETAR	VALLE DEL TIÉTAR	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	AIGUAFREDA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ALELLA	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ALMACELLES_RTV	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ALMATRET	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ALMENAR_RTV	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ALPICAT_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	ALPICAT_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	ALPICAT_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	25	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	AMER_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ARBUCIES_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ARENYS MUNT_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ARGENTONA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ARTESA SEGRE_RTV	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	AVINYO	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	44	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Cataluña	AVINYO	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BAGA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BAIX LLOBREGAT	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BALSARENY II_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BATEA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BEGUES_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BELLMUNT OSONA	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	31	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Cataluña	BIGUES I RIELLS_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BISBAL PENEDES II	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	BLANES_RTV	GERONA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	BLANES_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	BLANES_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	BOSSOST_TRD	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CABRILS MATARO_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	CABRILS MATARO_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CABRILS MATARO_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CADAQUES_TRD	GERONA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CALAF_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CALDES ESTRAC_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	CALELLA_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	CALELLA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CALELLA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CAMPRODON_TRD	GERONA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CAN PERELLADA	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CANET DE MAR_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CAPELLADES	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	CARDONA_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	COLLSEROLA_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	COLLSEROLA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	COLLSEROLA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	COLLSUSPINA_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	COLLSUSPINA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	COLLSUSPINA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	COLLSUSPINA_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	26/09/2014	44	AUT1	AUT2	AUT1	SI	SI	CC	
Cataluña	CUBELLS_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CUBELLS_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	CUBELLS_RTV	ALPICAT	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	DAS	LÉRIDA NORTE	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	43	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	DOSRIUS_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	FALSET	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	FIGUERES	GERONA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	FLIX II_RTV	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	GARRAF_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	GELIDA	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	GREIXER	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	GUARDIA DE TREMP	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	GUARDIOLA_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	IGUALADA_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	IGUALADA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	IGUALADA_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	JONQUERA_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	44	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Cataluña	JONQUERA_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	LA SENIA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	43	RGE	RGE	RGE	SI	SI	CC	
Cataluña	LA SENIA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	LLAVANERES_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	LLORET DE MAR_TRD	GERONA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	LLORET DE MAR_TRD	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	LLORET DE MAR_TRD	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MARE DE DEU DEL MONT_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	03/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	MONTBLANC	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	MONTCADA REIXAC_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	MONTCADA REIXAC_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MONTCADA REIXAC_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MONTORNES DEL VALLES	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	MONTSERRAT II	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MONTSERRAT II	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MONTSERRAT II	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	MONTSERRAT III	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	---	SI	SI	CC	
Cataluña	MORA LA NOVA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	43	RGE	RGE	RGE	SI	SI	CC	
Cataluña	MORA LA NOVA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	MUSSARA_RTV	MUSARA, LA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	37	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	01/09/2014
Cataluña	MUSSARA_RTV	MUSARA, LA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	MUSSARA_RTV	MUSARA, LA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	OLIANA II_TRD	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	OLOT II_RTV	GERONA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	OLOT II_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	10/10/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	OLOT II_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	10/10/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	OLOT III_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ORGANYA_RTV	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ORIS	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	PALAFRUGELL_RTV	GERONA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	PALAFRUGELL_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PALAFRUGELL_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PALLEJA	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	28/08/2014
Cataluña	PALLEJA	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	PALLEJA	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PERELLO_TRD	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	43	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Cataluña	PERELLO_TRD	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	23	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	PLATJA ARO	GERONA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	PLATJA ARO	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PLATJA ARO	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	POBLA DE LILLET, LA	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	POBLA DE SEGUR_RTV	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	PONT DE SUERT_TRD	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	PONTS_TRD	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	PORTBOU_TRD	GERONA	1	FASE SIMULCAST	STAND BY	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	PUIG REIG_TRD	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	PUIG REIG_TRD	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PUIG REIG_TRD	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	PUIGDEVALL	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	PUJAL	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	RIBES FRESER_TRD	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	RIPOLL II_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	RIPOLL_TRD	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ROCACORBA_RTV	GERONA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	49	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	ROCACORBA_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	ROCACORBA_RTV	GERONA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	55	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	RODA DE BARA	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ROQUETES	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	43	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Cataluña	ROQUETES	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	23	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	SALLENT_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANT CARLES RAPITA_TRD	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	43	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	12/09/2014
Cataluña	SANT CARLES RAPITA_TRD	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	23	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	12/09/2014
Cataluña	SANT CELONI_TRD	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	SANT CELONI_TRD	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	SANT CELONI_TRD	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	SANT FELIU GUIXOLS_RTV	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANT FOST CAMPSENTELLES_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	SANT HILARI SACALM_TRD	GERONA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANT LLORENC SAVALL_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANT PERE RIBES_RTV	COLLSEROLA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Cataluña	SANT PERE RIBES_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	SANT PERE RIBES_RTV	COLLSEROLA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	23	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	SANT QUIRZE DE BESORA	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANT SADURNI_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANTA COLOMA QUERALT_TRD	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SANTA EULALIA DE RIUPRIMER	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SARRIA DE TER	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SOLSONA II_RTV	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SORIGUERA	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	SURIA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TALLADELL	ALPICAT	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TARRAGONA_RTV	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TEIA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TERRASSA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TIANA_RTV	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TORA_RTV	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TORNAFORT	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TORRE ESPANYOL_RTV	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	43	RGE	RGE	RGE	SI	SI	CC	
Cataluña	TORRE ESPANYOL_RTV	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TORROELLA DE MONTGRI	GERONA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	TORTOSA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	TORTOSA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	TORTOSA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	43	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Cataluña	TORTOSA	TORTOSA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	23	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Cataluña	TOSSA DE MAR II	GERONA	1	PRIMERA VISITA	10/10/2014	49	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	ULLDECONA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	43	RGE	RGE	RGE	SI	SI	CC	
Cataluña	ULLDECONA	TORTOSA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	23	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	VALLIRANA_TRD	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	VALLROMANES	COLLSEROLA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	VENDRELL_RTV	MUSARA, LA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	37	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Cataluña	VENDRELL_RTV	MUSARA, LA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	29	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	VENDRELL_RTV	MUSARA, LA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	28	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Cataluña	VIELHA_TRD	LÉRIDA NORTE	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	43	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Cataluña	VIMBODI_RTV	MUSARA, LA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	37	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



ión Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014
Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	CEUTA	CEUTA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	35	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Ceuta (Ciudad Autónoma de)	CEUTA	CEUTA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Extremadura	AZUAGA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	BADAJOS	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	38	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	22/08/2014
Extremadura	BADAJOS	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	39	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	22/08/2014
Extremadura	BERLANGA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	CACERES	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	46	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	19/08/2014
Extremadura	CACERES	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	39	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	19/08/2014
Extremadura	CACERES	MONTÁNCHÉZ	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	42	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	CACERES	MONTÁNCHÉZ	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	CAMPILLO DE LLERENA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	CASAR DE PALOMERO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	CASAR DE PALOMERO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	CASAS DEL CASTAÑAR	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	CASAS DEL CASTAÑAR	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	CECLAVIN	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	CECLAVIN	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	CORIA	CÁCERES NORTE	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	46	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	22/08/2014
Extremadura	CORIA	CÁCERES NORTE	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	40	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	22/08/2014
Extremadura	FREGENAL DE LA SIERRA	FREGENAL DE LA SIERRA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	34	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	FREGENAL DE LA SIERRA	FREGENAL DE LA SIERRA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	32	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	GATA	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	GATA	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	GRANJA DE TORREHERMOSA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	HERVAS	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	HERVAS	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	HIGUERA DE VARGAS	FREGENAL DE LA SIERRA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	32	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	HORNACHOS	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	JEREZ DE LOS CABALLEROS	FREGENAL DE LA SIERRA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	32	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	LLERENA II	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	MÉRIDA II	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	42	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	MÉRIDA II	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	MÉRIDA II	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	39	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	MONTANCHEZ_RTV	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	46	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	14/08/2014
Extremadura	MONTANCHEZ_RTV	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	38	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	14/08/2014
Extremadura	MONTANCHEZ_RTV	MONTÁNCHÉZ	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	42	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	MONTANCHEZ_RTV	MONTÁNCHÉZ	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	NAVACONCEJO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Extremadura	NAVACONCEJO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	ONO CAC JUEX JARAIZ LA VERA CERRO CABEZA	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	46	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Extremadura	ONO CAC JUEX JARAIZ LA VERA CERRO CABEZA	MONTÁNCHÉZ	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
Extremadura	PLASENCIA II	CÁCERES NORTE	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	46	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	14/08/2014
Extremadura	PLASENCIA II	CÁCERES NORTE	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	40	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Extremadura	PLASENCIA II	CÁCERES NORTE	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	44	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	PLASENCIA II	CÁCERES NORTE	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	45	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	SAN MARTIN DE TREVEJO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	SAN MARTIN DE TREVEJO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	TORREJONCILLO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	46	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Extremadura	TORREJONCILLO	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	VALLE DE LA SERENA	GUADALCANAL	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	25	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	VILLANUEVA DEL FRESNO	FREGENAL DE LA SIERRA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	32	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	ZAFRA	FREGENAL DE LA SIERRA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Extremadura	ZAFRA	FREGENAL DE LA SIERRA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	32	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Extremadura	ZAHINOS	FREGENAL DE LA SIERRA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	32	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Extremadura	ZARZA LA MAYOR II	CÁCERES NORTE	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	40	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Galicia	A CAÑIZA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	46	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Galicia	A CAÑIZA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	43	MPE3	MPE3	MPE3	SI	SI	CC	
Galicia	A CAÑIZA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	A CORUÑA	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	A CORUÑA	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	A CORUÑA	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	ALLARIZ	MEDA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	ARES	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	ARES	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	ARES	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	AS NOGAIS II	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	AS PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	BANDE II	MEDA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	BARALLA II	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	BARCO DE VALDEORRAS	MEDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	BARCO DE VALDEORRAS	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	35	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	BARCO DE VALDEORRAS	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	BECERREA	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	BETANZOS	ARES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	25	AUT1	---	AUT1	SI	SI	SIM	
Galicia	BETANZOS	ARES	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CABANAS	ARES	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CARBALLO	ARES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	CARBALLO	ARES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	CARBALLO	ARES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	CARIÑO-ORTIGUEIRA	ARES	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CARRIL-TRABANCA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	31	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	27/08/2014
Galicia	CATOIRA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	CATOIRA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	CEA	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CEDEIRA	ARES	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CELANOVA	MEDA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CHANTADA II	MEDA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	CORCUBION	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Galicia	CULLEREDO	ARES	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	DOMAIO	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	46	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	27/08/2014
Galicia	DOMAIO	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	43	MPE3	---	MPE3	SI	SI	SIM	27/08/2014
Galicia	DOMAIO	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	31	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	27/08/2014
Galicia	ESMELLE	ARES	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	EZARO-PINDO	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	FERREIRA DO VALADOURO	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	FRIOL	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	GUITIRIZ	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	IRIXO	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	LARIÑO	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	LOBIOS	MEDA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MASIDE	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MEDA	MEDA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MEIS	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	MEIS	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	24/10/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	MONDOÑEDO	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MONFORTE DE LEMOS	MEDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	MONFORTE DE LEMOS	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	35	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	MONFORTE DE LEMOS	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	MONTERROSO	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MUROS	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	MUXIA	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	NIGRAN	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	31	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	29/08/2014
Galicia	NIGRAN	DOMAYO	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	NOIA	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	NOIA	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	NOIA	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	O CARBALLIÑO	MEDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	O CARBALLIÑO	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	35	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	O CARBALLIÑO	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	OURENSE	MEDA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	OURENSE	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	35	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Galicia	OURENSE	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	PADRON	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	PADRON	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	PADRON	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	PARAMO	PÁRAMO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	PARAMO	PÁRAMO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	PARAMO	PÁRAMO	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	PONTECESO	ARES	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	PONTEDEUME	ARES	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	PONTENOVA II	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	PONTEVEDRA	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	31	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	22/08/2014
Galicia	QUIROGA	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	RIBADAVIA	MEDA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	RIBEIRA DE PIQUIN	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	SAN COSME DE BARREIROS	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	SANTA MARIA DE NARAHIÓ	ARES	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	SANTIAGO	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	45	MX67	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Galicia	SANTIAGO	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	SANTIAGO	SANTIAGO	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	SOBRADELO	MEDA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	TOEN	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	TOURO	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	TRABA	ARES	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	TSM MONTE BARBEITO ARTEIXO	ARES	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Galicia	TUI	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	46	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Galicia	TUI	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	43	MPE3	---	MPE3	SI	SI	SIM	12/09/2014
Galicia	TUI	DOMAYO	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	31	MX67	---	RGE2	SI	SI	SIM	12/09/2014
Galicia	VAL DO DUBRA	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	VERIN	MEDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	VERIN	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	VIANA DO BOLO II	MEDA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	VICEDO	ARES	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	VILA DE CRUCES	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Galicia	VILALBA	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	VIMIANZO	ARES	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	VIVEIRO	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	XINZO DE LIMIA	MEDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	42	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
Galicia	XINZO DE LIMIA	MEDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	48	MX69	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Galicia	XOVE	PÁRAMO	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Galicia	ZAS II	SANTIAGO	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Madrid (Comunidad de)	ALGETE	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	BERZOSA, LA	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	BOALO, EL	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	BOALO, EL	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	BOALO, EL	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	BOALO, EL	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	CADALSO DE LOS VIDRIOS	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	CARABAÑA	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	CERCEDILLA II	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	CERCEDILLA II	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO MEDIANO	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO MEDIANO	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO-VILLALBA	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO-VILLALBA	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO-VILLALBA	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	COLLADO-VILLALBA	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	COLMENAR DE OREJA	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	COLMENAREJO	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	CYII ALTO DE LA MIRA	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	CYII ALTO DE LA MIRA	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	CYII CINCO VILLAS	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	CYII CINCO VILLAS	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	CYII SOTO VIÑUELAS	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	CYII SOTO VIÑUELAS	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	AUT1	AUT1	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	ESTREMERÁ	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	FUENTIDUEÑA DE TAJO	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	GUADALIX DE LA SIERRA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	GUADALIX DE LA SIERRA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	MADRID PLAZA CASTILLA RTV	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MADRID PLAZA CASTILLA RTV	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MADRID PLAZA CASTILLA RTV	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	MADRID PLAZA CASTILLA RTV	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	MELIA PRINCESA MADRID	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MELIA PRINCESA MADRID	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MELIA PRINCESA MADRID	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	MELIA PRINCESA MADRID	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Madrid (Comunidad de)	MOLINO DE LA HOZ	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	MORATA DE TAJUÑA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	MORATA DE TAJUÑA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	MOSTOLES	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MOSTOLES	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	MOSTOLES	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	MOSTOLES	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	NAVACERRADA II	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	PERALES DE TAJUÑA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	PERALES DE TAJUÑA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	RASCAFRIA	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	SAN FERNANDO DE HENARES	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	SAN FERNANDO DE HENARES	TORRESPAÑA	2	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	TORRESPAÑA	TORRESPAÑA	1	FASE SIMULCAST	05/09/2014	41	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	29/08/2014
Madrid (Comunidad de)	TORRESPAÑA	TORRESPAÑA	2	FASE MPE4/MPE5	10/10/2014	26	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	TORRESPAÑA	TORRESPAÑA	2	FASE MPE4/MPE5	10/10/2014	22	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Madrid (Comunidad de)	TORRESPAÑA	TORRESPAÑA	3	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	VALDEMANCO	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	VALDEMAQUEDA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	VALDEMAQUEDA	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	VALDEMORILLO	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	21/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	VALDILECHA, REEMISOR	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	VILLAFRANCA DEL CASTILLO	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	55	AUT1	RGE2	AUT1	SI	SI	SIM	
Madrid (Comunidad de)	VILLAFRANCA DEL CASTILLO	TORRESPAÑA	1	REORDENACIÓN DE CONTENIDO	FECHA RC	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Madrid (Comunidad de)	VILLAREJO DE SALVANES	TORRESPAÑA	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	



ción Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Melilla (Ciudad Autónoma de)	MELILLA II	MELILLA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	38	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Melilla (Ciudad Autónoma de)	MELILLA II	MELILLA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Melilla (Ciudad Autónoma de)	MELILLA II	MELILLA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	24	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Murcia (Región de)	AGUILAS	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	50	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	AGUILAS	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	AGUILAS	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	59	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	ALHAMA DE MURCIA	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	ALUMBRES	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	CALASPARRA	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	CARAVACA	RICOTE	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	41	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	CARAVACA II	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	CARM CIEZA SIERRA ASCOY	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	41	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	09/09/2014
Murcia (Región de)	CARRASCOY	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	50	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	11/09/2014
Murcia (Región de)	CARRASCOY	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	CARRASCOY	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	59	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	CARTAGENA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	50	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	CARTAGENA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	CARTAGENA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	59	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	CEHEGIN	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	ISLA PLANA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	50	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	ISLA PLANA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	ISLA PLANA	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	59	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	JUMILLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	41	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	JUMILLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	34	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	JUMILLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	35	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	LA PACA	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	ORANGE LORCA II	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	50	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	ORANGE LORCA II	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	ORANGE LORCA II	CARRASCOY	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	59	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	ORANGE LORCA III	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	PLIEGO	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	PUERTO LUMBRERAS II	CARRASCOY	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	50	MPE2	MPE2	MPE2	SI	SI	CC	
Murcia (Región de)	RICOTE	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	41	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	
Murcia (Región de)	RICOTE	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	34	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	RICOTE	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	35	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	YECLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	41	MPE2	---	MPE2	SI	SI	SIM	08/09/2014



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Murcia (Región de)	YECLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	34	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Murcia (Región de)	YECLA	RICOTE	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	35	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapa	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV LEIZA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV LESACA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV PAMPLONA	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	23	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV PAMPLONA	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV SAN MIGUEL DE ARALAR	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	23	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV SAN MIGUEL DE ARALAR	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV TUDELA	MONTE YERGA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	25	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV TUDELA	MONTE YERGA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	GNAV TUDELA	MONTE YERGA	1	FASE SIMULCAST	10/10/2014	34	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	
Navarra (Comunidad Foral de)	MONREAL	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	23	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Navarra (Comunidad Foral de)	MONREAL	MONREAL	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	47	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



abertis telecom

Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
País Vasco	ANZUOLA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ARCHANDA	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ARCHANDA	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ARCHANDA	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	26	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	AZCOITIA II	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	AZCOITIA II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	32	MX67	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	AZCOITIA II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	40	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	BERASTEGUI	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	BERGARA II	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	CARRERAS-ABANTO, LAS	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	CESTONA	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	CORREOS SANTA MAÑA	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	CORREOS SANTA MAÑA	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	CORREOS SANTA MAÑA	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	26	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	DEVA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ERMUA	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	FUENTERRABIA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	GUEÑES	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	HERNANI	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	IGUELDO II	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ISASONDO	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ITELAZPI ARNOTEGUI	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	05/12/2014	22	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
País Vasco	ITELAZPI AZPEITIA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ITELAZPI BEASAIN	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ITELAZPI BEASAIN	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	32	MX67	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI BEASAIN	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	40	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI BERMEO	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	05/12/2014	22	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
País Vasco	ITELAZPI EIBAR II	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ITELAZPI EIBAR II	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI EIBAR II	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI LASARTE	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ITELAZPI LEGAZPIA	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ITELAZPI MONDRAGON	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014



abertis telecom

Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
País Vasco	ITELAZPI MONDRAGON	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI MONDRAGON	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ITELAZPI MOTRICO	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ITELAZPI PLENCIA	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ITELAZPI SERANTES	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	05/12/2014	22	RGE	---	RGE	SI	SI	SIM	
País Vasco	ITELAZPI VALMASEDA	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	JAIZQUIBEL	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	LLODIO	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	LLODIO II	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	17/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	MIRAVALLS	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	MONTE OIZ	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	MONTE OIZ	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	MONTE OIZ	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ONDARROA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ORDUÑA, REEMISOR	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	SAN JUAN DE MUSKIZ	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	SOLLUBE	MONTE OIZ	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	SOLLUBE	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	SOLLUBE	MONTE OIZ	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	30	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE	ARCHANDA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	28	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	TELEFONICA SAN SALVADOR VALLE	ARCHANDA	2	FASE MPE4/MPE5	12/09/2014	26	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	TOLOSA II	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	TOLOSA II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	32	MX67	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	TOLOSA II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	40	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	VILLABONA-GUIPUZCOA	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	VITORIA	VITORIA	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	43	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	VITORIA	VITORIA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	27	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	VITORIA	VITORIA	2	FASE MPE4/MPE5	26/09/2014	49	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ZALDIBAR	MONTE OIZ	1	PRIMERA VISITA	24/10/2014	28	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ZALDIVIA	JAIZQUÍBEL	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	54	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
País Vasco	ZARAUZ II	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	22/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ZARAUZ II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	32	MX67	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
País Vasco	ZARAUZ II	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	40	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ZUMARRAGA	JAIZQUÍBEL	1	FASE SIMULCAST	14/08/2014	54	RGE2	---	RGE2	SI	SI	SIM	14/08/2014
País Vasco	ZUMARRAGA	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	32	MX67	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
País Vasco	ZUMARRAGA	JAIZQUÍBEL	2	FASE MPE4/MPE5	19/09/2014	40	MX69	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: NUEVO: Nueva emisión SIM: Simulcast CC: Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etap	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Comunitat Valenciana	ADEMUZ	JAVALAMBRE	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	41	RGE2	RGE2	RGE2	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	AITANA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	ALCOY	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	ALCOY	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ALGUËÑA	AITANA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	ALICANTE	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	ALICANTE	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BAÑERES	AITANA	1	PRIMERA VISITA	28/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	BENIARRES	AITANA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	BENIARRES	AITANA	1	FASE SIMULCAST	19/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BENIDORM	AITANA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	BENIDORM	AITANA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BENIMELI	AITANA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	BENIMELI	AITANA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BENITACHELL	AITANA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	BENITACHELL	AITANA	1	FASE SIMULCAST	03/10/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BIAR II	AITANA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	BIAR II	AITANA	1	FASE SIMULCAST	17/10/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	BOCAIRENTE	AITANA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	CREVILLENTE	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	12/09/2014
Comunitat Valenciana	CREVILLENTE	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	DESIERTO	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	52	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	DESIERTO	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ELDA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	
Comunitat Valenciana	ELDA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	26/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	FUENTE LA HIGUERA	AITANA	1	PRIMERA VISITA	07/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	GATA DE GORGOS	AITANA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	JALON-ALICANTE	AITANA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	LLOSA DE RANES_RTV	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	LLOSA DE RANES_RTV	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	MONDUBER	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	MONDUBER	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	MONOVAR	AITANA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	



Planificación Encendido SIMULCAST y nuevas emisiones Dividendo Digital 19 de Septiembre de 2014

Claves: **NUEVO:** Nueva emisión **SIM:** Simulcast **CC:** Cambio Directo de Canal

Comunidad	Centro	AG	Etapas	Tipo etapa	Fecha inicio etapa	Canal	Contenido	Contenido etapa anterior	Contenido final	Encendido	Requiere actuación	Tipo actuación	Fecha efectiva para comunicación
Comunitat Valenciana	MONOVAR	AITANA	1	FASE SIMULCAST	31/10/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ONTENIENTE	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ONTENIENTE	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ORIHUELA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	ORIHUELA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	ORIHUELA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	07/11/2014	32	MPE5	MPE1	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	PEGO	AITANA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	PICAYO	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	PICAYO	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	PINOSO	AITANA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	POLOP	AITANA	1	PRIMERA VISITA	14/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	ROMANA, LA	AITANA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	TORRENTE	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	TORRENTE	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	14/11/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	TVV HONDON DE LAS NIEVES	AITANA	1	PRIMERA VISITA	31/10/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	UTIEL	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	28	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	UTIEL	TORRENTE	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	33	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VALL DE UXO	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	52	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VALL DE UXO	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VILLENA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	42	MPE1	MPE1	MPE1	SI	SI	CC	
Comunitat Valenciana	VILLENA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VILLENA	AITANA	1	FASE SIMULCAST	28/11/2014	32	MPE5	MPE1	MPE5	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VILLENA II	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	42	MPE1	---	MPE1	SI	SI	SIM	12/09/2014
Comunitat Valenciana	VILLENA II	AITANA	1	FASE SIMULCAST	12/09/2014	36	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VINAROZ	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	52	MPE4	---	MPE4	SI	SI	NUEVO	
Comunitat Valenciana	VINAROZ	DESIERTO	1	FASE SIMULCAST	12/12/2014	25	MPE5	---	MPE5	SI	SI	NUEVO	